



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ

Παραδοτέο 17: Έκθεση Απολογισμού για την οριστική
παραλαβή του έργου

Δράσεις του Κανονιστικού Πλαισίου των ΟΤΑ Α΄ και Β΄
Βαθμού

ΑΝΑΔΟΧΟΣ



MICHAILOPOULOS
& ASSOCIATES
Law Firm

Ιανουάριος 2020




Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ



«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

1.	Εισαγωγή.....	2
2.	Απολογισμός πραγματοποιηθεισών εργασιών κατά την υλοποίηση του έργου..	3
3.	Ανάλυση κρίσιμων παραμέτρων σε τεχνικό, επιχειρησιακό, διοικητικό και διαχειριστικό επίπεδο	11
4.	Προτάσεις αντιμετώπισης προβλημάτων κατά την υλοποίηση του έργου	12
5.	Παραδοτέα του Έργου & Άλλα Κρίσιμα Ορόσημα Έργου.....	13



«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

1. Εισαγωγή


Η ένωση νομικών προσώπων «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. - ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με την από 11 Ιουλίου 2018 υπογραφείσα σύμβαση, έχει αναλάβει και υλοποιεί κατ' ανάθεση από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών το έργο «Δράσεις του Κανονιστικού Πλαισίου των Ο.Τ.Α. Α' και Β' Βαθμού». Στην κωδικοποίηση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου των Ο.Τ.Α. Α' και Β' Βαθμού περιλαμβάνονται:

- 1 Διαμόρφωση ενιαίου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- 2 Κωδικοποίηση νομοθεσίας εσόδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- 3 Κωδικοποίηση νομοθεσίας Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- 4 Διαμόρφωση προσοντολογίου – κλαδολογίου του προσωπικού των ΟΤΑ Α' Βαθμού.
- 5 Κωδικοποίηση Νομοθεσίας περί αστικής και δημοτικής κατάστασης
- 6 Επικαιροποίηση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την Ισότητα των Φύλων

Ο Σύμβουλος στο πλαίσιο του παρόντος έργου έχει συμβατική υποχρέωση να υλοποιήσει μια σειρά παραδοτέων. Το παρόν παραδοτέο της Φάσης Δ' με τίτλο: Παραδοτέο 17 : «Έκθεση Απολογισμού για την οριστική παραλαβή του έργου» προβαίνει σε μια αποτύπωση **των εργασιών που υλοποιήθηκαν από τον Σύμβουλο κατά την υλοποίηση του παρόντος έργου.**

Ειδικότερα, η αποτύπωση αναφέρεται στις ακόλουθες φάσεις και τα αντίστοιχα παραδοτέα:

- Φάση Α': Συλλογή υφιστάμενης νομοθεσίας με ταυτόχρονη ομαδοποίηση και απλοποίηση
- Φάση Β': Αξιολόγηση
- Φάση Γ': Εκπόνηση Διοικητικής Κωδικοποίησης
- Φάση Δ': Νομοθετική Κωδικοποίηση




«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

2. Απολογισμός πραγματοποιηθεισών εργασιών κατά την υλοποίηση του έργου

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του παρόντος έργου η ομάδα έργου του Συμβούλου πραγματοποίησε τις ακόλουθες ενέργειες:

Φάση Α΄: Συλλογή υφιστάμενης νομοθεσίας με ταυτόχρονη ομαδοποίηση και απλοποίηση (χρονικό διάστημα διάρκειας της φάσης: 11/07/2018 – 11/01/2019)

- Έναρξη εργασιών υλοποίησης του έργου
- Γνωριμία και εξοικείωση του Συμβούλου με το περιβάλλον του έργου
- Διενέργεια της εναρκτήριας συνάντησης (kick off meeting) της ομάδας έργου του Συμβούλου. Με θέματα την κατανομή του αντικειμένου του έργου, τον συντονισμό των φάσεων ολοκλήρωσης του έργου κ.λπ. (καταγράφεται στον ακόλουθο πίνακα)
- Ολοκλήρωση της συλλογής και της ταξινόμησης της νομοθετικής ύλης αναφορικά με τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού ανά θεματική ενότητα, η οποία περιλαμβάνει:
 - τη συλλογή της νομοθετικής ύλης και την ταξινόμηση της νομοθετικής ύλης σε πίνακες,
 - την ηλεκτρονική αποτύπωση του συνόλου της νομοθετικής ύλης,
 - και την ταξινόμηση της νομοθετικής ύλης ανά θεματική ενότητα και υπο - ενότητα
- Ολοκλήρωση της συλλογής και της ταξινόμησης της νομοθετικής ύλης για τη Νομοθεσία της Ισότητας των Φύλων καθώς και επικαιροποίηση του υφιστάμενου Κώδικα για τη Νομοθεσία της Ισότητας των Φύλων
- Διενέργεια μελέτης για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας καθώς και την ηλεκτρονική διάθεση της νομικής πληροφορίας με ανοικτά δεδομένα
- Εκπόνηση των παραδοτέων της Φάσης Α΄ (Π1, Π2, Π3, Π4, Π5 & Π7)
- Υποβολή του Παραδοτέου Π6: Επικαιροποιημένη Κωδικοποίηση για τη Νομοθεσία της Ισότητας των Φύλων από τον Ιούλιο 2013 στις 10/12/2018 (αποτυπώνεται στην ενότητα 5 του παρόντος παραδοτέου)
- Υποβολή των Παραδοτέων της Φάσης Α΄ (Π1, Π2, Π3, Π4, Π5 & Π7) στις 11 Ιανουαρίου 2019 (αποτυπώνεται στην ενότητα 5 του παρόντος παραδοτέου)
- Διενέργεια συναντήσεων των μελών της ομάδας έργου του Αναδόχου με τα μέλη της ΕΠΠΕ, προκειμένου να δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες για την τροποποίηση /



«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

επικαιροποίηση των παραδοτέων της Φάσης Α' ανά θεματική ενότητα (καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα)


- Ολοκλήρωση της επεξεργασίας, της επικαιροποίησης και της ταξινόμησης της συλλεχθείσας νομοθεσίας ανά θεματική ενότητα
- Επικαιροποίηση των παραδοτέων της Φάσης Α' (Π1, Π2, Π3, Π4 & Π5)
- Επανυποβολή των Παραδοτέων της Φάσης Α' (Π1, Π2, Π3, Π4 & Π5) στις 12 Φεβρουαρίου 2019 (αποτυπώνεται στην ενότητα 5 του παρόντος παραδοτέου)

Φάση Β': Αξιολόγηση (χρονικό διάστημα διάρκειας της φάσης: 12/01/2019 – 11/02/2019)

- Υλοποίηση δραστηριοτήτων αναφορικά με την ποιοτική αξιολόγηση της υφιστάμενης νομοθεσίας των Ο.Τ.Α. Α' και Β' Βαθμού. Οι δραστηριότητες αφορούν:
 - στον εντοπισμό αποκλίσεων εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας
 - στην αποτίμηση της συμβατότητας και εναρμόνισης της υφιστάμενης νομοθεσίας
 - στην οριζόντια και κατά θεματική ενότητα αξιολόγηση της εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας
 - στην ανάπτυξη ενός συστήματος κριτηρίων αξιολόγησης της ποιότητας του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου
 - στον προσδιορισμό των θεματικών ενοτήτων που θα αποτελέσουν αντικείμενο για την κατάθεση προτάσεων ανάπλασης / απλούστευσης / κωδικοποίησης. Ο προσδιορισμός των θεματικών ενοτήτων προκύπτει από την αξιολόγηση της νομοθετικής ύλης για την κρισιμότητα που παρουσιάζει στη βελτίωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου
- Εκπόνηση των Παραδοτέων της Φάσης Β' (Π8 & Π9)
- Υποβολή των Παραδοτέων της Φάσης Β' (Π8 & Π9) στις 11 Φεβρουαρίου 2019 (αποτυπώνεται στην ενότητα 5 του παρόντος παραδοτέου)

Φάση Γ': Εκπόνηση Διοικητικής Κωδικοποίησης (χρονικό διάστημα διάρκειας της φάσης: 12/02/2019 – 11/08/2019)

- Εκπόνηση της Διοικητικής Κωδικοποίησης ανά θεματική ενότητα με σκοπό την άρση των ασαφειών στις θεματικές ενότητες που αναφέρεται και στη βελτίωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου, καθώς και στην ενσωμάτωση ρυθμιστικών κειμένων που επικαιροποιούν το ρυθμιστικό πλαίσιο των Ο.Τ.Α.
- Διαίρεση / διάρθρωση της νομοθετικής κωδικοποίησης των Ο.Τ.Α. ανά θεματική ενότητα και υπο – ενότητα του με βάση τις προδιαγραφές και τους νομοτεχνικούς




«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

κανόνες (όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Οδηγιών για την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας που έχει συνταχθεί από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης του Νόμου - Ν. 3133/2003 ΦΕΚ Α 85 κ.α.). Ειδικότερα,:

- η κωδικοποιημένη και αναπλασμένη – επικαιροποιημένη νομοθετική ύλη παρουσιάζεται / διακρίνεται:
 - σε οριζόντιες ρυθμίσεις που θα ισχύουν για το σύνολο των Ο.Τ.Α.
 - σε επιμέρους – τομεακές ρυθμίσεις που θα εξειδικεύονται και θα αφορούν ξεχωριστά τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού
- η κατάσταση των νομοθετικών κειμένων – σειρά διατάξεων της κωδικοποιημένης νομοθετικής ύλης παρουσιάζεται / διακρίνεται:
 - σε γενικές διατάξεις, δηλαδή διατάξεις που ρυθμίζουν τον πυρήνα ενός συγκεκριμένου θέματος
 - σε δευτερεύουσες διατάξεις, δηλαδή διατάξεις που περιέχουν τις παρεπόμενες και ειδικότερες ρυθμίσεις
- Τήρηση των αρχών της Καλής Νομοθέτησης κατά την σταδιακή εκπόνηση της διοικητικής κωδικοποίησης τόσο για τις οριζόντιες, όσο και για τις επιμέρους – τομεακές ρυθμίσεις
- Διαμόρφωση προτάσεων για την απλούστευση και την ανάπλαση της νομοθετικής ύλης των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου
- Διενέργεια συναντήσεων των μελών της ομάδας έργου του Αναδόχου με τα μέλη της ΕΠΠΕ αναφορικά με τα παραδοτέα της Φάσης Γ΄ Π10, Π11 & Π12 (καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα)
- Εκπόνηση των Παραδοτέων της Φάσης Γ΄ (Π10, Π11 & Π12)
- Υποβολή των παραδοτέων της Φάσης Γ΄ (Π10, Π11 & Π12) στις 11 Αυγούστου 2019 (αποτυπώνεται στην ενότητα 5 του παρόντος παραδοτέου)


Φάση Δ΄: Νομοθετική Κωδικοποίηση (χρονικό διάστημα διάρκειας της φάσης: 12/08/2019 – 10/01/2020)

- Εκπόνηση της νομοθετικής κωδικοποίησης ανά θεματική ενότητα του ρυθμιστικού πλαισίου των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται η άρση των ασαφειών στις θεματικές ενότητες που αναφέρεται, η βελτίωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου, καθώς και η ενσωμάτωση ρυθμιστικών




«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

- κειμένων που επικαιροποιούν το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο των Ο.Τ.Α., προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ενιαίο – επικαιροποιημένο κανονιστικό κείμενο
- Ολοκλήρωση της νομοθετικής κωδικοποίησης ανά θεματική ενότητα, στο πλαίσιο της οποίας έχουν:
 - Περιοριστεί οι ασάφειες στις θεματικές ενότητες του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου των Ο.Τ.Α. Α' και Β' Βαθμού
 - Ενσωματωθεί ρυθμιστικά κείμενα, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ενιαίο – επικαιροποιημένο κανονιστικό κείμενο που περιορίζει τις ερμηνευτικές συγχύσεις, ενισχύει την εποπτεία της ορθής τήρησης των νόμων, συμβάλει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση αντιμετώπισης της παραβατικότητας σε όλες τις δυνατές εκφάνσεις της, περιορίζει το διοικητικό φόρτο - κ.λπ.
 - Ολοκλήρωση της συστηματικής διαίρεσης της νομοθετικής κωδικοποίησης ανά θεματική ενότητα του ρυθμιστικού πλαισίου των Ο.Τ.Α. Α' και Β' Βαθμού με βάση τις προδιαγραφές και τους νομοτεχνικούς κανόνες (όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Οδηγιών για την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας, που έχει συνταχθεί από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης του Νόμου - Ν. 3133/2003 ΦΕΚ Α 85 κ.α.). Ειδικότερα, :
 - η κωδικοποιημένη και αναπλασμένη – επικαιροποιημένη νομοθετική ύλη παρουσιάζεται / διακρίνεται:
 - σε οριζόντιες ρυθμίσεις που θα ισχύουν για το σύνολο των Ο.Τ.Α.
 - σε επιμέρους – τομεακές ρυθμίσεις που θα εξειδικεύονται και θα αφορούν ξεχωριστά κάθε βαθμίδα των Ο.Τ.Α.
 - η κατάσταση του κειμένου – σειρά διατάξεων της κωδικοποιημένης νομοθετικής ύλης παρουσιάζεται / διακρίνεται:
 - σε γενικές διατάξεις, δηλαδή διατάξεις που ρυθμίζουν τον πυρήνα ενός συγκεκριμένου θέματος
 - σε δευτερεύουσες διατάξεις, δηλαδή διατάξεις που περιέχουν τις παρεπόμενες και ειδικότερες ρυθμίσεις
 - Τήρηση των αρχών της Καλής Νομοθέτησης κατά την εκπόνηση - ολοκλήρωση της νομοθετικής κωδικοποίησης ανά θεματική ενότητα του ρυθμιστικού πλαισίου των Ο.Τ.Α. Α' και Β' Βαθμού τόσο για τις οριζόντιες, όσο και για τις επιμέρους – τομεακές ρυθμίσεις της κάθε θεματικής ενότητας. Ειδικότερα, αξιοποιήθηκαν οι ακόλουθες αρχές και μέθοδοι αξιολόγησης:
 - Αναλογικότητα



«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»


- Λογοδοσία
 - Διαφάνεια
 - Στόχευση
 - Ο έλεγχος της αναγκαιότητας
 - Ο έλεγχος της καταλληλότητας
 - Ο έλεγχος της φιλικότητας
- Ολοκλήρωση της σύνταξης αιτιολογικής έκθεσης για τη νομοθετική κωδικοποίηση της κάθε θεματικής ενότητας του ρυθμιστικού πλαισίου των Ο.Τ.Α. Α' και Β' Βαθμού, στο πλαίσιο των οποίων παρουσιάζονται συνοπτικά οι λόγοι που επέβαλαν την κωδικοποίηση ανά θεματική ενότητα καθώς και οι λύσεις που δόθηκαν σε προβλήματα, τα οποία ανέκυψαν κατά το έργο της κωδικοποίησης, τόσο σε επίπεδο γενικό (π.χ. για τις επιλογές που πραγματοποιήθηκαν όσον αφορά την χρησιμοποιούμενη ορολογία κατά τρόπο ενιαίο σε όλον τον κώδικα), όσο και σε σχέση με επιμέρους διατάξεις (π.χ. απλοποίηση στη διατύπωση δυσνόητων διατάξεων ή ρητή ή σιωπηρή κατάργηση ορισμένου κανόνα)
 - Διενέργεια συνάντησης των μελών της ομάδας έργου του Αναδόχου με τα μέλη της ΕΠΠΕ αναφορικά με τα παραδοτέα της Φάσης Δ' Π13, Π14, Π15, Π16 & Π17 (καταγράφεται στον ακόλουθο πίνακα)
 - Εκπόνηση των Παραδοτέων της Φάσης Δ' (Π13, Π14, Π15, Π16 & Π17)
 - Υποβολή των παραδοτέων της Φάσης Δ' στις 10 Ιανουαρίου 2020 (αποτυπώνεται στην ενότητα 5 του παρόντος παραδοτέου)



«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»


Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες συναντήσεις της ομάδας έργου του Συμβούλου με την Αναθέτουσα Αρχή και τα μέλη της ΕΠΠΕ, στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραδοτέων του παρόντος έργου:

A/A	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ	ΘΕΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
1	1/8/2018	Kick off meeting - Συνάντηση με την ΕΠΠΕ του έργου - παρουσίαση του αντικειμένου του έργου - Διευκρίνιση Τεχνικών Ζητημάτων (όπως η κατανομή του αντικειμένου του έργου, ο συντονισμός των φάσεων ολοκλήρωσης του έργου κ.λπ.)
2	21/9/2018	Ζητήματα που αφορούν τη νομοθεσία για την αστική και δημοτική κατάσταση, κατευθύνσεις / οδηγίες για τη συλλογή της νομοθεσίας (βασικά νομοθετήματα), βασικές ενότητες για την ταξινόμηση της σχετικής νομοθετικής ύλης και τις ανάγκες / προβλήματα καθώς και τις αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσω της Κωδικοποίησης στις θεματικές ενότητες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατανομή / διάρθρωση της νομοθετικής ύλης, καθώς και στην απαρχαιωμένη νομοθεσία και τον περιορισμό των χρονοβόρων διαδικασιών που επιβάλλει η υφιστάμενη νομοθεσία.
3	12/12/2018	Συζήτηση επί της συλλεχθείσας ύλης ανά θεματική ενότητα / παραδοτέο. Απολογισμός του Αναδόχου. Θέματα προς διευκρίνιση.
4	22/1/2019	Συζήτηση επί των υποβληθέντων παραδοτέων Π1 έως Π5 της Φάσης Α' . Ζητηθήκαν διευκρινίσεις αναφορικά με τα Παραδοτέα, ως προς την μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή της νομοθεσίας, τη δομή των παραδοτέων και τη συλλεχθείσα νομοθετική ύλη ανά Παραδοτέο. Η ΕΠΠΕ έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες και επισήμανε τις τροποποιήσεις που έπρεπε να πραγματοποιηθούν ανά Παραδοτέο / Θεματική Ενότητα, ιδιαίτερα σ' ότι αφορά τη συμπλήρωση της συλλεχθείσας νομοθετικής ύλης.
5	5/2/2019	Συζήτηση επί των Παραδοτέων Π1 έως Π5 της Φάσης Α' στο πλαίσιο της επανυποβολής τους. Τα μέλη της Ομάδας Έργου του Συμβούλου προέβησαν σε συναντήσεις με τα μέλη της ΕΠΠΕ που ήταν τα καθ' ύλην αρμόδια ανά θεματική ενότητα (π.χ. έσοδα ΟΤΑ, δημοτική - αστική κατάσταση κ.λπ), προκειμένου να επικαιροποιηθεί το εκάστοτε Παραδοτέο / θεματική ενότητα και να διασφαλιστεί η προσθήκη του συνόλου της απαιτούμενης νομοθετικής ύλης των ΟΤΑ Α' και




«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

A/A	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ	ΘΕΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
		B' Βαθμού.
6	6/2/2019	Συζήτηση επί των Παραδοτέων Π1 έως Π5 της Φάσης Α' στο πλαίσιο της επανυποβολής τους. Τα μέλη της Ομάδας Έργου του Συμβούλου προέβησαν σε συναντήσεις με τα μέλη της ΕΠΠΕ που ήταν τα καθ' ύλην αρμόδια ανά θεματική ενότητα (π.χ. έσοδα ΟΤΑ, δημοτική - αστική κατάσταση κ.λπ), προκειμένου να επικαιροποιηθεί το εκάστοτε Παραδοτέο / θεματική ενότητα και να διασφαλιστεί η προσθήκη του συνόλου της απαιτούμενης νομοθετικής ύλης των ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού.
7	7/2/2019	Συζήτηση επί των Παραδοτέων Π1 έως Π5 της Φάσης Α' στο πλαίσιο της επανυποβολής τους. Τα μέλη της Ομάδας Έργου του Συμβούλου προέβησαν σε συναντήσεις με τα μέλη της ΕΠΠΕ που ήταν τα καθ' ύλην αρμόδια ανά θεματική ενότητα (π.χ. έσοδα ΟΤΑ, δημοτική - αστική κατάσταση κ.λπ), προκειμένου να επικαιροποιηθεί το εκάστοτε Παραδοτέο / θεματική ενότητα και να διασφαλιστεί η προσθήκη του συνόλου της απαιτούμενης νομοθετικής ύλης των ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού.
8	12/4/2019	Συζήτηση επί των Παραδοτέων Π10, Π11 και Π12 της Φάσης Γ . Τα μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου προέβησαν σε συναντήσεις με μέλη της ΕΠΠΕ που είναι καθ' ύλην αρμόδια ανά θεματική ενότητα (π.χ. έσοδα ΟΤΑ, δημοτική -αστική κατάσταση κ.λπ), προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε Παραδοτέου και να διασφαλιστεί η αξιοποίηση του συνόλου της συλλεχθείσας νομοθετικής ύλης των ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού (στο πλαίσιο της Φάσης Α'), λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της συλλεχθείσας νομοθετικής ύλης κατά τη Φάση Β'.
8	17/9/2019	Συζήτηση επί των αποτελεσμάτων των Παραδοτέων Π10, Π11 και Π12 της Φάσης Γ' (Διοικητική Κωδικοποίηση του θεσμικού πλαισίου των Ο.Τ.Α. Α' & Β' Βαθμού), καθώς και για την αξιοποίηση της Διοικητικής Κωδικοποίησης στην εκπόνηση της Νομοθετικής Κωδικοποίησης του θεσμικού πλαισίου των Ο.Τ.Α. Α' & Β' Βαθμού κατά την υλοποίηση της Φάσης Δ' του έργου. Επιπλέον, τέθηκαν οι θέματα όπως η διενέργεια συνάντησης του Αναδόχου με τα μέλη της ΕΠΠΕ, τον προγραμματισμό των δράσεων του Αναδόχου για την υλοποίηση των παραδοτέων Π13, Π14, Π15, Π16 & Π17 καθώς και της αποσαφήνισης



«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»


Α/Α	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ	ΘΕΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
		αυτών, στο πλαίσιο της Φάσης Δ' του έργου.
9	20/11/2019	Συζήτηση επί των χαρακτηριστικών της νομοθετικής κωδικοποίησης ανά θεματική ενότητα (π.χ. διάρθρωση της νομοθετικής ύλης, δημιουργία ή / και κατάργηση υπο-ενοτήτων) και εν γένει αποσαφήνιση των χαρακτηριστικών (όπως είναι το αντικείμενο και το περιεχόμενο που πραγματεύονται) των παραδοτέων της Φάσης Δ' .



«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

3. Ανάλυση κρίσιμων παραμέτρων σε τεχνικό, επιχειρησιακό, διοικητικό και διαχειριστικό επίπεδο


Κατά την υλοποίηση του έργου δεν παρουσιάστηκαν αποκλίσεις από τον εγκεκριμένο χρονικό προγραμματισμό των εργασιών του Συμβούλου. Επίσης, δεν προέκυψαν έκτακτα προβλήματα - περιστατικά, τα οποία να επιβάλλουν την τροποποίηση - προσαρμογή του αρχικού χρονοδιαγράμματος όσον αφορά το Έργο σε νέα δεδομένα και τον άμεσο σχεδιασμό διορθωτικών ενεργειών.



«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

4. Προτάσεις αντιμετώπισης προβλημάτων κατά την υλοποίηση του έργου


Κατά την υλοποίηση του έργου δεν υπήρξαν προβλήματα και επομένως δεν χρειάστηκε να υιοθετηθούν σχετικές προτάσεις αντιμετώπισης.



«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»


5. Παραδοτέα του Έργου & Άλλα Κρίσιμα Ορόσημα Έργου

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ & ΆΛΛΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΕΡΓΟΥ			
ΦΑΣΗ ΈΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΦΑΣΗ Α'	Π1: Υφιστάμενες διατάξεις Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.	11 Ιανουαρίου 2019	11 Ιανουαρίου 2019
	Π2: Υφιστάμενη νομοθεσία εσόδων Δήμων και Περιφερειών.	11 Ιανουαρίου 2019	11 Ιανουαρίου 2019
	Π3: Υφιστάμενη νομοθεσία περί της κατάστασης υπαλλήλων ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού.	11 Ιανουαρίου 2019	11 Ιανουαρίου 2019
	Π4: Υφιστάμενη νομοθεσία για το Προσοντολόγιο - κλαδολόγιο προσωπικού ΟΤΑ Α' βαθμού.	11 Ιανουαρίου 2019	11 Ιανουαρίου 2019
	Π5: Υφιστάμενη νομοθεσία περί αστικής και δημοτικής κατάστασης.	11 Ιανουαρίου 2019	11 Ιανουαρίου 2019
	Π6: Επικαιροποιημένη Κωδικοποίηση για τη Νομοθεσία της Ισότητας των Φύλων από τον Ιούλιο 2013.	11 Ιανουαρίου 2019	10 Δεκεμβρίου 2018
	Π7: Μελέτη - πρόταση για Θεματικό Ευρετήριο της Εθνικής Πύλης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.	11 Ιανουαρίου 2019	11 Ιανουαρίου 2019
ΦΑΣΗ Α'	Π1: Υφιστάμενες διατάξεις Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. (Επανυποβολή)	-	12 Φεβρουαρίου 2019*
	Π2: Υφιστάμενη νομοθεσία εσόδων Δήμων και Περιφερειών. (Επανυποβολή)	-	12 Φεβρουαρίου 2019*
	Π3: Υφιστάμενη νομοθεσία περί της κατάστασης	-	12 Φεβρουαρίου 2019*




«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ & ΑΛΛΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΕΡΓΟΥ			
ΦΑΣΗ ΈΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
	υπαλλήλων ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού. (Επανυποβολή)		
	Π4: Υφιστάμενη νομοθεσία για το Προσοντολόγιο - κλαδολόγιο προσωπικού ΟΤΑ Α' βαθμού. (Επανυποβολή)	-	12 Φεβρουαρίου 2019*
	Π5: Υφιστάμενη νομοθεσία περί αστικής και δημοτικής κατάστασης. (Επανυποβολή)	-	12 Φεβρουαρίου 2019*
ΦΑΣΗ Β'	Π8: Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης του Κανονιστικού Πλαισίου των ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού.	11 Φεβρουαρίου 2019	11 Φεβρουαρίου 2019
	Π9: Εντοπισμός ρυθμιστικών κενών, αντιφάσεων, συγχύσεων ή μη λειτουργικών διατάξεων με κριτήριο τη νομική αρτιότητα και τη συμβατότητα με το ισχύον ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο.	11 Φεβρουαρίου 2019	11 Φεβρουαρίου 2019
ΦΑΣΗ Γ'	Π10: Εκπόνηση σχεδίου διοικητικής κωδικοποίησης των ισχυουσών διατάξεων που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.	11 Αυγούστου 2019	11 Αυγούστου 2019
	Π11: Διοικητική κωδικοποίηση σύμφωνα με τις θεματικές ενότητες και την αναλυτική διάρθρωση αυτών.	11 Αυγούστου 2019	11 Αυγούστου 2019
	Π12: Ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών με συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων ευρημάτων	11 Αυγούστου 2019	11 Αυγούστου 2019



«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»


ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ & ΑΛΛΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΕΡΓΟΥ			
ΦΑΣΗ ΈΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
	καθώς και το σύνολο της συγκεντρωθείσας ύλης σε έντυπη και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή.		
ΦΑΣΗ Δ΄	Π13: Εκπόνηση σχεδίου νομοθετικής κωδικοποίησης των ισχυουσών διατάξεων που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.	10 Ιανουαρίου 2020	10 Ιανουαρίου 2020
	Π14: Πλήρες σχέδιο πρότασης Νόμου για το νέο ολοκληρωμένο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο ικανοποιώντας τις απαιτήσεις για ένταξη στο portal της Εθνικής Πύλης Κωδικοποίησης και Αναμόρφωσης της Ελληνικής Νομοθεσίας (μοντέλο δεδομένων και Μεταδεδομένων για την περιγραφή και τον χαρακτηρισμό των κωδικοποιήσεων και των νομοθετημάτων λαμβάνοντας υπόψη το μοντέλο του Ραπτάρχη, αλλά και την οντολογία σε αρχείο τύπου rdf).	10 Ιανουαρίου 2020	10 Ιανουαρίου 2020
	Π15: Παρουσίαση του τρόπου χειρισμού του παρόντος Έργου για περαιτέρω αξιοποίησή του μετά το πέρας των εργασιών.	10 Ιανουαρίου 2020	10 Ιανουαρίου 2020
	Π16: Εκπαιδευτικό υλικό, πρόγραμμα, παρουσιολογία και λοιπά στοιχεία	10 Ιανουαρίου 2020	10 Ιανουαρίου 2020



«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ & ΑΛΛΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΕΡΓΟΥ			
ΦΑΣΗ ΈΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
	εκπαίδευσης προσωπικού του ΥΠΕΣΔΑ που εμπλέκεται στη Νομοπαραγωγική διαδικασία.		
	Π17: Έκθεση Απολογισμού για την οριστική παραλαβή του έργου.	10 Ιανουαρίου 2020	10 Ιανουαρίου 2020

*Επισημαίνεται ότι η επανυποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο πραγματοποιήθηκε εμπρόθεσμα και εντός του χρονικού διαστήματος των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής από την ΕΠΠΕ.



«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»